



Prot. 2015/79716

### Quesito 13

In riferimento alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con la presente siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:

a) Il paragrafo 12 del disciplinare di gara rubricato "*Contenuto della busta C – Offerta economica*" prescrive che all'interno di tale busta sia inserita la "*Lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori, redatta dal concorrente in formato cartaceo sul modulo pre – vidimato consegnato dalla stazione appaltante in sede di sopralluogo obbligatorio*". Atteso che in sede di sopralluogo non è stato consegnato alcun modulo cartaceo pre-vidimato, si chiede gentilmente di confermare che la lista delle categorie da utilizzare per la formulazione dell'offerta sia quella contenuta in formato PDF all'interno del cd consegnato da codesta stazione appaltante in fase di presa visione degli elaborati.

b) Dall'analisi della documentazione posta a base di gara si riscontra la seguente incongruenza: la durata dei lavori (non oggetto di ribasso) è stabilita dal bando di gara in di 700 giorni. Nei due cronoprogrammi riportati in progetto si evidenzia invece che:

- 1) *cronoprogramma dei lavori allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento*: durata complessiva dei lavori 700 giorni;
- 2) *tavola 1bis - Ideogramma delle lavorazioni*: la durata complessiva del servizio (progettazione + esecuzione) è pari a 700 giorni, pertanto la durata reale dei lavori è pari a 625 giorni (700 giorni meno 75 giorni).

### Chiarimento 13

- a) Si conferma che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture è quella contenuta nel formato PDF, così come puntualmente è stato specificato dal RUP al momento della consegna della documentazione informatica.
- b) I termini sono quelli di cui al punto 4 del Bando di gara: 730 giorni (comprensivo della progettazione esecutiva)



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Adriana Zuccato